
Uwe Besecke, Speyerer Str. 32, 67376 Harthausen 
www.controlling-management.com 

 

Verfasser: Dipl.-Ing. Uwe Besecke LL.M  
Mitglied der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz 

 
Online – Workshop via ZOOM 

 
 

Mehrvergütung aus Bauzeitverzögerung 

 

infolge  

 

Nachprüfungsverfahren bei öffentlichen Vergabeverfahren 

 
 

 
Zielgruppe/Ansprechpartner 
 
Geschäftsführer, Kalkulatoren und Bauleiter aus Bauunternehmen 
 
 
Fachvortrag/Workshop  3  Stunden   
 
 
 
Referent    Dipl.-Ing. Uwe Besecke LL.M  
 
 
 

Honorar:     auf Nachfrage 
 
 
Inhaltsübersicht: 
 
 

 Anspruchsgrundlagen aus verzögerter öffentlicher Bauvergabe infolge 

Nachprüfungsverfahren   

 Grundlagen aus Binde – und Zuschlagsfristen, Verhandlungsverbot, 

Gleichbehandlungsprinzip bei öffentlichen Bauvergaben 

 mögliche Varianten der Bauzeitverzögerungen unter Beachtung der Zuschlags- und 

Ausführungsfristen 

 Beispiele aus der Rechtsprechung  

 Gefahren aus Zuschlagsschreiben der Vergabestellen, modifizierter Zuschlag  

 Berechnungsgrundlagen des Mehrvergütungsanspruches 

 Empfehlungen Arbeitsbereich 

 


